

ПЛАН ГРАФИК
внедрения ФОП ДО в МБ ДОУ №1

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение <i>ФОП</i> ДО, ФОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь— февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Апрель - май	Попова И.А. Вокина А.И. Жилина Т.Г.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновление фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март— август	Заведующий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП <i>по</i> ФОП ДО и <i>ФОП</i> ДО ОВЗ	Июль— август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Попова И.А.	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на <i>ФОП</i> ДО	Апрель- август	Руководитель рабочей группы	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ФОП ДО			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФОП ДО ОВЗ	по мере необходи мости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части	Февраль — март	Рабочая группа	Аналитическая справка

ООП, формируемой участниками образовательных отношений			
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март — июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проектов АОП и АООП по ФОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП, АООП
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ФОП ДО			
Рассмотрение проекта ФОП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ФОП ДО и утверждение ФОП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ФОП ДО
Рассмотрение проектов АОП на педсовете	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов АОП и утверждение АОП	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные АОП
Размещение ФОП ДО, ФОП АОП на сайте	Июль Август сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО, ФОП ДО ОВЗ	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март — август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА